

## JÕELÄHTME VALLA 2021. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke ese (objekt)	Menetluse liik	Hankelepingu liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kvartal)	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav isik
	1	2	3	4	5	6
1	Loo teenindusmaja ehitamine (viimine Päästeameti nõuetega vastavusse)	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	I kvartal	1.09.2021	Martti Taidre
2	Loo kultuurikeskuse ehitamine (viimine Päästeameti nõuetega vastavusse)	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	I kvartal	1.09.2021	Martti Taidre
3	Kostivere mõisa II korruse ruumide remont ja tuletõkkeseksioonide rajamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II kvartal	1.09.2021	Martti Taidre
4	Kostivere noortekeskuse soojasõlme ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	II kvartal	10.09.2021	Martti Taidre
5	Kostivere mõisa garderoobi sisustamine	Alla lihthanke piirmäära	Asjade ja teenuste hankeleping	II kvartal	19.08.2021	Martti Taidre
6	Kostivere noortekeskuse projekteerimine (viimine Päästeameti nõuetega vastavusse)	Alla lihthanke piirmäära	Asjade ja teenuste hankeleping	II kvartal	19.09.2021	Martti Taidre
7	Loo lasteaia õuealade ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	II kvartal	23.07.2021	Martti Taidre
8	Loo lasteaia sisustamine (köögiseadmed)	Alla lihthanke piirmäära	Asjade ja teenuste hankeleping	I kvartal	24.07.2021	Martti Taidre
9	Neeme lasteaia ehitamine (energiatõhusamaks muutmine)	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II kvartal	29.09.2021	Martti Taidre
10	Kostivere lasteaia mänguväljakute ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	II kvartal	31.08.2021	Priit Põldma

11	Loo kooli aatriumi helisüsteem ja valgustus	Avatud hankemenetlus	Asjade ja teenuste hankeleping	II kvartal	31.08.2021	Priit Põldma
12	Kostivere kooli staadioni (II etapp) ehitamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	I kvartal	1.09.2021	Martti Taidre
13	Jõelähtme valla teede pindamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II kvartal	19.08.2021	Martti Taidre
14	Saha kabeli parkla ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	II kvartal	30.07.2021	Martti Taidre
15	Kuusiku tee projekteerimine ja rekonstrueerimine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	II kvartal	30.07.2021	Martti Taidre
16	Kure tee projekteerimine ja rekonsruerimine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	II kvartal	1.10.2021	Martti Taidre
17	Sule tee projekteerimine ja rekonstrueerimine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II kvartal	1.10.2021	Martti Taidre
18	Loo aleviku tänavavalgustuse ehitamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	I kvartal	27.08.2021	Priit Põldma / Martti Taidre
19	Kostivere aleviku tänavavalgustuse ehitamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	I kvartal	27.08.2021	Priit Põldma / Martti Taidre
20	Uusküla ja Saviranna külade valgustuspunktide ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	II kvartal	1.09.2021	Martti Taidre
21	Iru puhkeala valgustuse ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	III kvartal	31.10.2021	Priit Põldma
22	Jägala Joa parkla valgustuse ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	II kvartal	28.05.2021	Martti Taidre
23	Mõisa tee 2/1 lammutamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II kvartal	30.07.2021	Martti Taidre
24	Kubja tee 3, 10 ja 12 lammutamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II kvartal	30.07.2021	Martti Taidre