

JÕELÄHTME VALLA 2020. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke ese (objekt)	Menetluse liik	Hankelepingu liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kvartal)	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav isik
	1	2	3	4	5	6
1	Loo teenindusmaja (viimine Päästeameti nõuetega vastavusse) projekteerimine	Alla lihthanke piirmäära	Asjade ja teenuste hankeleping	II kvartal	01.06.2020	Martti Taidre
2	Loo teenindusmaja (viimine Päästeameti nõuetega vastavusse) ehitamine	Lihthange	Ehitustööd	II kvartal	01.09.2020	Martti Taidre
3	Kostivere mõisa I korruse ruumid nr 19-21 ehitamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	I kvartal	30.06.2020	Martti Taidre
4	Jõelähtme rahvamaja läänepoolne fassaadi ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	II kvartal	01.06.2020	Martti Taidre
5	Kostivere noortekeskuse soojasõlme ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	II kvartal	30.09.2020	Martti Taidre
6	Loo lasteaia ehitamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II kvartal	31.12.2020	Martti Taidre
7	Loo lasteaia sisustamine	Avatud hankemenetlus	Asjade ja teenuste hankeleping	II kvartal	31.12.2020	Priit Põldma
8	Loo lasteaia parklate projekteerimine ja ehitamine	Lihtmenetlus	Ehitustööd	II kvartal	30.08.2020	Martti Taidre

9	Loo kooli sisustamine	Avatud hankemenetlus	Asjade ja teenuste hankeleping	II kvartal	01.08.2020	Priit Põldma
10	Kostivere kooli staadioni (II etapp) ehitamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II kvartal	30.11.2020	Martti Taidre
11	Neeme kergliiklustee ehitamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	III kvartal	01.11.2020	Martti Taidre
12	Jõelähtme valla teede pindamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	I-II kvartal	august 2020	Martti Taidre
13	Saha kabeli parkla ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	II kvartal	31.08.2020	Martti Taidre
14	Saha küla kergliiklustee ehitamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II kvartal	01.12.2020	Martti Taidre
15	Loo aleviku tänavavalgustuse ehitamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	II kvartal	31.11.2020	Priit Põldma/ Martti Taidre
16	Kostivere aleviku tänavavalgustuse projekteerimine	Avatud hankemenetlus	Asjade ja teenuste hankeleping	II kvartal	31.12.2020	Priit Põldma / Martti Taidre
17	Kostivere päevakeskuse projekteerimine ja ehitamine	Alla lihthanke piirmäära	Ehitustööd	I kvartal	30.08.2020	Martti Taidre
18	Kubja tee 8 lammutamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	I kvartal	01.03.2020	Priit Põldma